EZP.271.20.2020 Zalacznik nr 10
(cze$é 1*/czgst 2%)

WZOR UMOWY

W dniu ......... 2020r. w Gdyni, pomiedzy Gmina Miasta Gdyni przy al. Marszatka Pitsudskiego 52/54,
NIP 5862312326,
reprezentowang przez:

............................................. °

Dyrektora */ Zastgpce Dyrektora ds. ekonomicznych* / Zastgpce Dyrektora ds. infrastruktury* jednostki
budzetowej Zarzadu Drég i Zieleni, z siedzibg w Gdyni (81-364) przy ul. 10 Lutego 24, dzialajacego

na podstawie udzielonego przez Prezydenta Miasta Gdyni Petnomocnictwa,

zwanym dalej ,,Zamawiajacym”,

zwanym dalej ,, Wykonaweg”,

W wyniku przeprowadzonego przez Zamawiajacego postgpowania o udzielenie zaméwienia w trybie
przetargu nieograniczonego art. 39 ustawy Prawo zaméwiefi publicznych (EZP.271.20.2020), zostala

zawarta umowa o nastgpujace;j tresci:

§1

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie dokumentacji projektowej i budowa tablic informacji
pasazerskiej systemu TRISTAR w Gdyni.

2. Zakres umowy obejmuje:
Czes¢ 1: zaprojektowanie i budowe Jabrycznie nowej tablicy informacji pasazerskiej przy przystanku
Stawna 01, oraz jej integracja z systemem TRISTAR. *
Czes¢ 2: zaprojektowanie i budowe uzywanej tablicy informacji pasazerskiej systemu TRISTAR,
dostarczonej przez Zamawiajgcego przy przystanku Wezel Franciszki Cegielskiej 04, oraz Jej integracja
z systemem TRISTAR *

3. Integralng czg$¢ umowy stanowia zalaczniki:
a) Program funkcjonalno-uzytkowy — zalgcznik 1,
b) Plan sytuacyjny — zalacznik 2,
¢) Formularz cenowy - zalacznik 3.

4. Przedmiot umowy obejmuje réwniez prowadzenie nadzoru autorskiego w okresie realizacji robét
budowlanych.

§2
1. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawcg lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace
W rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U.
z 2019r. poz. 1040 z pézn.zm.) oséb do realizacji czynnosci polegajacych na wykonywaniu robét
budowlanych, a w szczegélnosci obejmujacych:
1) wykonanie robot elektrycznych, a w szczegblnosci:
a) ukladanie kabli,
b) ukladanie przepustéw kablowych,
2) Wykonanie robét drogowych, a w szczegblnoscei:
a) ulozenie nawierzchni z kostki betonowe;j,
b) ulozenie nawierzchni betonowych,
3) Wykonanie kanalizacji teletechnicznej, a w szczegdlnosci:
a) wykonanie wykop6w i ich szalowanie,
b) ukfadanie studni teletechnicznych i rur.
2. Zatrudnienie na podstawie umowy o prace powinno trwa¢ nieprzerwanie przez caty okres wykonywania
czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1.
3. Zamawiajacy moze w kazdym czasie realizacji umowy zwrécié si¢ do Wykonawcey o przedlozenie
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oswiadczenia o zatrudnianiu na umowe o pracg pracownikéw, o ktérych mowa w ust. 1. Wykonawca ma
obowigzek przedlozy¢ wskazane o$wiadezenie Zamawiajacemu w terminie 7 dnij kalendarzowych od
dnia otrzymania wezwania. Zamawiajacy jest uprawniony do sprawdzenia wiarygodnosci
przedmiotowego o$wiadczenia, bez uprzedzenia Wykonawcy, a w szczegolnosci zweryfikowania czy
wskazane osoby sa zatrudnione na umowe o prace, na co Wykonawca wyraza zgode.

4. Zamawiajgcy moze w kazdym czasie realizacji umowy zwroci¢ si¢ do Panstwowej Inspekeji Pracy
0 wszczecie kontroli w celu weryfikacji czy osoby, o ktérych mowa w ust. 1, s3 zatrudnione na
podstawie umowy o prace.

5. W przypadku braku wykonania obowigzku, o ktérym mowa w ust. 2, lub gdy Wykonawca nie przedlozy
oswiadczenia, o ktérym mowa w ust. 3, to zobowiazany bedzie, kazdorazowo za kazdy stwierdzony
przypadek, do zaptacenia kary umownej Zamawiajacemu w okresie realizacji umowy w wysokosci
500 zt brutto.

6. W przypadku rozwiazania stosunku pracy przez osobg zatrudniong lub pracodawce przed zakofczeniem
wykonywania czynnosci, o ktérych mowa w ust, 1, Wykonawca bedzie zobowigzany do zatrudnienia na
podstawie umowy o prace na to miejsce innej osoby. W przypadku, gdy z réznych przyczyn stosunek
pracy zostanie rozwigzany a Wykonawca nie zatrudnj w miejsce brakujacej osoby innej na podstawie
umowy o pracg, to zobowigzany bedzie do zaplacenia kary umownej Zamawiajagcemu w wysokosci
700 zI brutto za miesigc — za kazdego niezatrudnionego, proporcjonalnie do liczby dni w miesigcu.

§3

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy w terminie do 15.10.2020r,

2. Wykonawca moze przystapi¢ do realizacji rob6t budowlanych wylacznie po protokolarnym przekazaniu
Wykonawcy terenu budowy.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do dokonywania wszelkich uzgodnien, uzyskania pozwolen i posiadania
wymaganych uprawnien koniecznych do prawidlowej realizacji przedmiotu umowy.

4. Zamawiajacy zobowigzuje sie do pisemnego upowaznienia Wykonawcy do reprezentowania
Zamawiajagcego w sprawach zwigzanych z realizacjg umowy, jezeli okazg si¢ niezbedne do jej
wykonania.

5. Zamawiajgcy ma prawo do bezposredniego nadzoru i zapoznania si¢ z realizacjg przedmiotu umowy
oraz zglaszania zastrzezen.

6. Wszelkie zastrzezenia i ustalenia dotyczace realizacji umowy bedg przekazywane na pi$mie pod
wskazane w umowie adresy. Pismo przeslane za pomocg faksu lub za pomoca poczty elektronicznej,
uwaza si¢ za dostarczone, gdy ich odbi6r zostat potwierdzony przez drugg strone. Adresat, na zadanie
strony, ma obowigzek potwierdzié¢ odbidr otrzymanego pisma.

7. Na etapie opracowywania dokumentacja projektowa winna by¢ konsultowana i uzgadniania na biezaco z
Zamawiajagcym. Od dnia podpisania umowy Wykonawca zobowigzany jest raz na 2 tygodnie zlozy¢
Zamawiajacemu raport o postepach w opracowywaniu dokumentacji projektowe;j i uzyskiwaniu opinii
oraz uzgodnien, pisemnie lub na adres poczty elektroniczne;: sekretariat@zdiz.gdynia.pl.

8. Na wezwanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest do stawiennictwa w siedzibie
Zamawiajgcego nie pozniej niz w kolejnym dniu roboczym.

9. Wykonawca zobowigzuje si¢ powierzy¢ wykonywanie czynnosci z zakresu nadzoru autorskiego
wylgcznie autorom dokumentacji projektowe;.

10.Zamawiajagcy wymaga, aby konsultacje i uzgodnienia dokumentacji odbywaty si¢ w siedzibie

Zamawiajgcego.
§4
1. Przedstawicielem Zamawiajacego do prowadzenia spraw wynikajacych z niniejsze; umowy bedzie
........................... tel.or...................., albo inna osoba upowazniona przez Zamawiajacego.
2, Przedstawicielem Wykonawey  bedzie: ... . tel.
albo........coe el e+, albo inna osoba upowazniona przez Wykonawce.

3. Zamawiajacy dopuszcza mozliwogé Zmiany postanowiefi zawarte] umowy w zakresie zmian osdb
reprezentujacych, pod warunkiem wcezesniejszego powiadomienia drugiej strony, w nastepujgcych
przypadkach:

a) smierci, choroby lub innych zdarzen losowych,
b) niewywigzywania sig z obowiazkow wynikajacych z umowy,
¢) zmiany zakresu obowiazkéw wyznaczonego pracownika,
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d) ustania stosunku pracy,

€) jezeli zmiana stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego
lub Wykonawcy, np. rezygnacji.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 3, moga by¢ pisemnie notyfikowane przez strone, ktérej one dotycza, w

odrebnym o$wiadczeniu, pisemnie tylko poswiadczonym przez drugg strone.

Ze strony Wykonawcy dokumentacje projektowa wykonywac bedzie: ....oouoviueeeeireeeeeseeee

posiadajgcy uprawnienia budowlane....................cooooovoeoi . » 1wpisany na liste czionkow wiasciwe;

izby samorzadu zawodowego, albo inna osoba upowazniona przez Wykonawce posiadajaca wymagane

uprawnienia.

Ze strony Wykonawcy robotami budowlanymi, wykonywanymi w terenie, kierowa¢ beda:

A) e, posiadajacy uprawnienia budowlane ...
1 wpisany na listg czlonkéw wlasciwej izby samorzgdu zawodowego,

D) e, posiadajacy uprawnienia budowlane ....................... sreerresnenns
1 wpisany na liste cztonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego,

€) 5. . T T S B R B s posiadajacy uprawnienia budowlane ...................cocoooooii ,
i wpisany na liste czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego,

d)

albo inna osoba upowazniona przez Wykonawce posiadajaca wymagane uprawnienia.

§5
Wykonawca wykona dokumentacje projektowg terminowo i prawidtowo, zgodnie z zapisami umowy,
wytycznymi zawartymi w programie funkcjonalno — uzytkowym, stanowigcym zalacznik 1 do umowy,
zasadami wiedzy technicznej oraz obowigzujgcymi przepisami prawnymi.
Wykonawca w czasie realizacji umowy, moze zleci¢ wykonanie czesci okreslonych w umowie prac,
dotyczacych wykonania dokumentacji projektowej Podwykonawcy Ustug. W takim przypadku
Wykonawca zobowigzany jest w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy z Podwykonawca Ushug,
pisemnie powiadomi¢ Zamawiajacego o nazwie i adresie Podwykonawcy Uslug oraz zakresie prac
powierzonych temu podwykonawcy.
Podwykonawcy Ustug lub dalsi Podwykonawcy Ustug beda realizowali nastepujace czesci zaméwienia
w zakresie wykonania dokumentacji projektowej:

nazwa Podwykonawey Ustug nazwa czesci zaméwienia

Wykonawca bedzie ponosit pelng odpowiedzialnosé wobec Zamawiajacego lub 0s6b trzecich za szkody
powstale w wyniku niewlasciwego wykonywania ustug,
Wykonawca bedzie ponosil pelng odpowiedzialnogé wobec Zamawiajacego lub os6b trzecich za ustugi
wykonane przez Podwykonawcéw, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie.
Wykonawca wlasnym staraniem i na wlasny koszt uzyska mapg do celow projektowych.
Wykonaweca uzyska aktualne warunki techniczne ewentualnego usunigcia kolizji oraz stosowne
uzgodnienia od gestoréw sieci.
Wykonawca, w oparciu o zaakceptowane przez Zamawiajgcego propozycje rozwiazan, winien uzyskaé
od wiascicieli lub uzytkownikéw urzadzen podziemnych lub nadziemnych, kolidujacych z zakresem
zadania, warunki ich zabezpieczenia lub przebudowy. Na tej podstawie nalezy sporzadzié niezbedng
dokumentacjg projektows, uzyskag jej uzgodnienie z wiascicielami lub uzytkownikami urzadzen oraz
Zespotem Uzgadniania Dokumentacji Projektowej.
Wykonanie dokumentacji projektowej obejmuje:
1) uzyskanie aktualnych map do celow projektowych,
2) wykonanie map sytuacyjno — wysokoéciowych do celéw projektowych,
3) projekt budowlany i wykonawczy tablicy pasazerskiej, w tym:

a) TIPA - projekt tablicy informacji pasazerskiej,

b) ZS — projekt zasilania urzadzenia od komory rozdzielczej do urzadzenia,

¢) LTD - projekt lokalnej transmisji danych,

d) KK - projekt kanalizacji kablowej,

e) IT - projekt podigczenia do sieci i integracji z systemem TRISTAR,

B ZZ —projekt zasilania urzqdzenia od zlgcza zasilajgcego do komory rozdzielczej, (dot. czesé 2)*
4) projekty budowlane i wykonawcze w pozostalych branzach budowlanych, ktérych wykonanie

konieczne jest ze wzgledu na usunigcie kolizji lub ze wzgledu na uzyskane uzgodnienia lub warunki

techniczne,
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

5) projekt odtworzenia nawierzchni i terenéw zielonych,

6) projekty tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robét,

7) projekty docelowej organizacji ruchu,

8) informacje zapewnienia bezpieczefistwa i ochrony zdrowia,

9) szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,

10) kosztorys inwestorski oraz zbiorcze zestawienie kosztéw z podzialem na branze,

11) przedmiar robdt budowlanych,

12) uzyskanie niezbgdnych opinii, uzgodnieti, warunkéw technicznych,

13) uzyskanie pozwolen na budowe lub zaswiadczenia o braku sprzeciwu do zgloszenia przyjecia robét
budowlanych.

Dostarczane dokumenty winny by¢ kompletne i prawidtowe, Jjednoznacznie opisane i zszyte (spigte) w

spos6b uniemozliwiajgcy ich dekompletacje. Do dostarczonej dokumentacji projektowej Wykonawca

dolaczy wykaz przekazanych opracowan wraz z pisemnym o$wiadczeniem, zgodnym z art. 20 ust. 4

Prawa budowlanego, dla wszystkich projektantéw oraz os6b sprawdzajacych.

Wykonawca zobowigzany jest wykonaé wszystkie niezbedne opracowania projektowe, ekspertyzy,

Jezeli okaza si¢ niezbedne, sporzadzié inne dokumenty, wymagane przepisami obowigzujgcego prawa,

oraz uzyska¢ w imieniu Zamawiajacego niezbedne decyzje, pozwolenia, uzgodnienia, warunki

techniczne lub opinie innych organéw, pozwalajace na skuteczne zgloszenie zamiaru wykonania robét
budowlanych. Dokumenty te beda stanowily integralna cze¢$¢ dokumentacji projektowe;.

Kosztorys inwestorski musi zawieraé wszystkie rozwiazania techniczne, rodzaje robét i ich ilosci

wynikajace z dokumentacji. Przedmiot umowy powinien by¢ opracowany kompleksowo, zawieraé

wszystkie elementy niezbgdne do realizacji i rozliczenia robét budowlanych.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania w imieniu Zamawiajacego: zaswiadczenia o braku

sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru wykonania robét budowlanych lub pozwoleii na budowe,

wraz z prawidiowo wykonang i odebrang bez uwag przez Zamawiajgcego dokumentacjg projektowa.

Ewentualne oplaty za wydanie decyzji uisci Wykonawca.

Wykonawca zobowiazany jest opracowaé dokumentacj¢ projektowa zgodnie z przepisami ustawy

Prawo zaméwieri publicznych, a w szczegélnodci art. od 29 do 34. W szczegllnosci niedopuszczalnym

Jest opisywanie przedmiotu poprzez wskazywanie znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia,

zrodia lub szczegblnego procesu, ktéry charakteryzuje produkty Iub uslugi dostarczane przez

konkretnego wykonawce, jezeli mogloby to doprowadzi¢ do uprzywilejowania lub wyeliminowania
niektérych wykonawcéw lub produktéw, chyba ze jest to uzasadnione specyfika przedmiotu

zaméwienia i nie mozna opisa¢ przedmiotu zaméwienia za pomoca dostatecznie dokladnych okreslen, a

wskazaniu takiemu towarzysza wyrazy ,lub réwnowazny”. W takim przypadku Wykonawca

zobowigzany jest wskaza¢ na dopuszczalno$é zastosowania materialow réwnowaznych pod wzgledem
funkcjonalnym, technologicznym, technicznym i ekonomicznym oraz do opisania minimalnych,
wymaganych parametréw tej rdwnowaznosci.

Przy wykonaniu dokumentacji projektowej, jesli wystapi koniecznosg, nalezy przyjac rozwigzania:

— uwzgledniajace dostgpnosé dla oséb starszych i niepelnosprawnych w taki sposéb, aby mogly
korzysta¢ z ustug, obiektéw czy przestrzeni w sposdb samodzielny na réwni z innymi
uzytkownikami, migdzy innymi poprzez zastosowanie projektowania uniwersalnego, zgodnie ze
»Standardami Dostgpnosci Dla Miasta Gdyni”, wprowadzonymi do stosowania Zarzadzeniem nr
10740/13/VI/U z dnia 17 maja 2013r. Prezydenta Miasta Gdyni — na terenach miejskich,

— zgodne z wymogami standardéw technicznych dla infrastruktury rowerowej, tj. opracowania pn.
»Aktualizacja i integracja standardéw technicznych dla infrastruktury rowerowej w Gdansku, Gdyni
i Sopocie”, wprowadzonych do stosowania Zarzadzeniem nr 7148/12VI/M z dnia 10 lipca 2012r.
Prezydenta Miasta Gdyni.

Projekty powinny by¢ uzgodnione miedzy innymi przez:

— Zarzad Drog i Zieleni w Gdyni,

= Zespot Uzgodnief Dokumentacji Projektowej Urzedu Miasta Gdyni,

— W razie koniecznoéci - innych wlascicieli dzialek, na ktérych prowadzone beda roboty, gestorow
uzbrojenia i inne podmioty.

Wykonawca dostarczy dokumentacje projektowa Zamawiajacemu w wersji papierowej, w liczbie

wskazanej w zalgezniku 1 do umowy oraz catosé dokumentéw na ptycie CD - w formacie DWG i PDF

oraz w formie edytowalnej (np. .XLS,.DOC Iub odpowiedniki utworzone w otwartym
oprogramowaniu). Forma edytowalna, nie dotyczy plikéw stanowigcych skany opinii, uzgodnien,

4
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pozwolen, zaswiadczen, uprawnieri budowlanych lub zaswiadczen o przynaleznosci do wiasciwej izby
samorzadu zawodowego.

18. Wykonawca wykona dodatkowe egzemplarze ww. dokumentacji na wlasne potrzeby zwiazane z
realizacja umowy, w tym rob6t budowlanych.

§6

1. Wykonawca o$wiadcza, ze w calodci jest uprawniony z tytulu praw autorskich, osobistych
i majatkowych do dokumentacji projektowej, zamowionej przez Zamawiajgcego. W szczegSlnosci
Wykonawca o$wiadcza, ze prawa autorskie do ww. dokumentacji projektowej, nie zostaly w catosci
ani w czesci zbyte czy obcigzone, ani tez nie zostalo udzielone w stosunku do nich upowaznienie do
korzystania osobom trzecim.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze korzystanie z dokumentacji projektowej nie spowoduje naruszenia praw
0s6b trzecich, w szczegolnosci praw autorskich do cudzego dzieta.

3. Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajgcego autorskie prawa majatkowe do dokumentacji
projektowej, bedacej przedmiotem niniejszej umowy.

4. Zamawiajacy bedzie moégt wykorzystywaé dokumentacje projektowa na nastepujacych polach
eksploatacji:

a) w zakresie uzywania,

b) w zakresie wykorzystywania w calosci lub czesci utworu oraz dokonywania zmian utworu, w
zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu — wytwarzanie okreslong technika egzemplarzy
utworu, w tym technika drukarska, reprograficzna, zapisu magnetycznego oraz technika cyfrowa,

¢) w zakresie obrotu oryginalem albo egzemplarzami, na ktdérych utwdr utrwalono, wprowadzenie do
obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo egzemplarzy,

d) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposéb inny niz okreslony powyzej, w szczegdlnosci
publiczne wykonanie, wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a
takze publiczne udostgpnienie utworu w taki sposéb, aby kazdy mégl mie¢ do niego dostep w
miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

5. Z chwilg przeniesienia majatkowego prawa, o jakim mowa w wst. 3, Wykonawca przenosi na
Zamawiajacego prawo do korzystania we wszystkich formach z utworu bedacego przedmiotem
niniejszej umowy.

6. Wykonawca nieodplatnie upowaznia Zamawiajacego do udzielenia zezwolen na wykonywanie praw
autorskich do twérezych przerébek dokumentaciji projektowej oraz na ich wykorzystanie na potrzeby
realizacji inwestycji.

7. Przejécie autorskich praw majatkowych powoduje przeniesienie na Zamawiajacego wlasnosci

egzemplarza utworu.

Umowa przenosi na Zamawiajacego zalezne prawa autorskie.

9. Przeniesienie praw, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, na rzecz Zamawiajacego, nastgpi z
dniem zaplaty przez Zamawiajacego naleznosci wynikajacych z prawidlowo wystawionej przez
Wykonawcg faktury, o ktérej mowa w § 15 ust. 1.

10. W przypadku wystapienia przez osobe trzecia w stosunku do Zamawiajacego z roszczeniem z tytutu
naruszenia praw autorskich, zaréwno osobistych, jak i majatkowych do utworu, Wykonaweca:

a) przyjmie na siebie pelng odpowiedzialno$é za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych
zdarzen; w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sadowego wstapi do procesu po
stronie Zamawiajacego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udzialem Zamawiajacego w
postgpowaniu sagdowym, oraz ewentualnym postgpowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obshugi
prawnej postepowania,

b) poniesiec wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majatkowych
1 niemajatkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majatkowych lub osobistych osoby
lub 0séb zglaszajacych roszczenia.

ot

§7
1. Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu kompletna dokumentacje projektowa wraz z o$wiadczeniem
zgodnym z art. 20 ust. 4 Prawa budowlanego dla wszystkich projektantéw oraz osob sprawdzajacych,
co zostanie potwierdzone protokolem przekazania dokumentacji projektowej, podpisanym przez
Zamawiajgcego i Wykonawce. Wykonawea zobowigzany jest wykonaé¢ kompletng dokumentacje
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projektowa w terminie umozliwiajacym wykonanie robét budowlanych zgodnie z niniejsza

umows.

2. Zamawiajacy dokona weryfikacji dostarczonej dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w ust. 1 w
terminie 7 dni kalendarzowych od daty przekazania Jej Zamawiajacemu przez Wykonawce.
W przypadku, gdy dokumentacja bedzie wykonana bez wad, Zamawiajacy podpisze protokél
odbioru dokumentacji projektowej bez uwag oraz przekaze Wykonawcy teren budowy w
terminie do 3 dni roboczych, od dnia podpisania powyiszego protokolu.

3. Zamawiajacy, po stwierdzeniu istnienia wady w dokumentacji projektowej, moze:

a) zadac jej usuniecia,

b) w terminie 30 dni odstapi¢ od umowy bez wyznaczenia terminu do usunigcia wady, gdy wada ma
charakter istotny i nie da si¢ usunaé w terminie odpowiednim dla Zamawiajacego. § 16 ust. 1 lit. a)
stosuje si¢ odpowiednio.

4. Za wade istotng uwaza si¢ wade uniemozliwiajaca prawidlowe wykorzystanie dokumentacji
projektowej w catosci lub w czgéei na potrzeby prawidtowej realizacji przedmiotu umowy.

3. Wykonaweca jest zobowigzany do bezplatnego usuniecia ewentualnych brakéw wskazanych w protokole
odbioru w terminie 5 dni kalendarzowych od daty podpisania protokotu odbioru dokumentacii
projektowej, chyba ze strony ustalg inny termin.

6. Zamawiajacy oceni prawidlowos¢ wykonania poprawek, o ktérych mowa w ust. 5, w terminie
5 dni kalendarzowych i dokona odpowiedniej adnotacji na protokole odbioru. W przypadku
ponownego stwierdzenia wad w dokumentacji, ust. 3 stosuje sie odpowiednio.

7. Skutki finansowe bledow wystepujacych w dokumentacji projektowej, ktére powstaly z winy
Wykonawcey lub jego Podwykonawcéw, obcigzaja Wykonawce.

§8

[

. Zamawiajacy zobowigzany jest do:

a) przekazania Wykonawcy terenu budowy na podstawie pisemnego protokohu,

b) potwierdzania wykonanych robét budowlanych i usuniecia wad i usterek, przedstawienia wlasnej
opinii dotyczacych wad i usterek przedmiotu umowy 1 okreslania w niej wysokosci obnizonego
wynagrodzenia za wady i usterki uznane jako nienadajace sie do usuniecia.

. Zamawiajacy ma prawo:

a) wstepu na teren budowy w kazdym czasie, w celu sprawdzenia sposobu realizowana umowy przez
Wykonawce,

b) pobiera¢ niezbedne do badan prébki materiatow,

¢) zglaszaé zastrzezenia i zadaé od Wykonawcy przerwania wykonywanych robSt budowlanych,
mogacych powodowaé zagrozenie dla o0séb przebywajacych na terenie budowy, do czasu
wyeliminowania tego zagrozenia, a takze zadaé usunigcia z terenu budowy osob, ktére naruszajg
przepisy BHP, a w szczeg6lnosci bedace pod wplywem alkoholu,

d) zatwierdza¢ Zzrédla pochodzenia materiatéw budowlanych,

) akceptowac sprzet uzywany przez Wykonawce do realizacji rob6t budowlanych.

§9

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania robét budowlanych prawidlowo i terminowo, zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej, przepisami prawa budowlanego i obowigzujacymi w tym zakresie
normami technicznymi oraz prowadzenia rob6t zgodnie z przepisami BHP oraz o ochronie P.POZ.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do stosowania materialow i wyrobéw budowlanych zgodnych z
wymogami okreslonymi w zatacznikach do niniejszej umowy oraz wprowadzonych do obrotu zgodnie z
obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami. Zastosowane materialy i urzadzenia powinny byé
I gatunku (najwyzszej jakosci) o udokumentowanym pochodzeniu.

3. Wykonawca zorganizuje teren budowy wiasnym staraniem i na wlasny koszt, zapewni ochrone mienia,
warunki BHP i P.POZ. zgodnie z obowiazujgcymi przepisami, zapewni przestrzeganie przepisow w
zakresie ochrony srodowiska oraz utrzymywaé bedzie porzadek na budowie. Po zakonczeniu realizacji
robot doprowadzi teren budowy do stanu zgodnego z przeznaczeniem. Teren budowy powinien byé
czysty i uporzagdkowany, bez odpadow.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonywania przedmiotu umowy w sposéb ograniczajacy
niezorganizowang emisj¢ pylu do powietrza.

N
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S. Przed przystgpieniem do robét budowlanych, Wykonawca zobowiazany jest przedstawié
odpowiednio przedstawicielowi Zamawiajacego materialy budowlane do akceptacji.

6. Przed przystapieniem do rob6t budowlanych Wykonawca zobowiazany jest zalatwi¢ wszelkie
formalno$ci zwigzane z zajeciem pasa drogowego zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z
dnia 1 czerwca 2004 roku w sprawie okre§lania warunkéw udzielania zezwolenh na zajecie pasa
drogowego (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 1264).

7. Wykonawca zobowigzany jest zorganizowaé teren budowy zgodnie z wymogami wlasciwej gospodarki

odpadami oraz w sposdb zapewniajacy ochrone powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniem,

w tym takze przez zastosowanie sprawnego i wlasciwie eksploatowanego sprzetu oraz najmniej

ucigzliwej akustycznie technologii prowadzenia robét budowlanych.

Zamawiajacy nie zapewnia terenu na czasowy odklad mas ziemnych oraz materiatéw z rozbiorki.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do przestrzegania przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie

przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 55), w szczegdlnosci zabrania mu si¢ sktadowania

materialéw budowlanych: kostki, Zwiru, piasku lub innych materiakow w obrgbie systemu
korzeniowego drzew, powodujac tym zageszczenie gruntu i zasypywanie szyi korzeniowej drzew co

Jest szkodliwe i doprowadza do ich zamierania w kolejnych latach.

10. Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t budowlanych Wykonawca zobowigzany jest do podjecia
dzialann majacych na celu ochrong wszystkich czesci drzew, w celu zniwelowania ewentualnego
negatywnego wplywu prowadzonych prac na stan zdrowotny drzew wystepujacych w sasiedztwie
wykonywanych prac (art. 87a ust. 1 ustawy o ochronie przyrody).

11. Wykonawca zobowiazany jest do naprawy uszkodzonego w czasie prowadzenia robét uzbrojenia
podziemnego terenu lub instalacji naziemnych na swéj koszt. Wykonawca zobowigzany jest
bezzwlocznie zawiadomié Zamawiajacego o fakcie ich uszkodzenia.

12. Wykonawca zobowigzuje si¢ zapewnié obshuge geodezyjna w trakcie budowy wlasnym staraniem i na
wlasny koszt.

13. Wykonawca robot budowlanych jest odpowiedzialny za ochrong znakéw szczegblowej osnowy
geodezyjnej poziomej i pionowej, a w przypadku ich uszkodzenia - do ich odnowienia w sposéb trwaly,
zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

14. Projekt zabezpieczenia i odtworzenia punktow szczeg6towej osnowy geodezyjnej poziomej i pionowej,
bedzie obejmowaé:

a) przedmiot i zakres opracowania,

b) stan istnigjacy osnowy oparty na wywiadzie terenowym,

¢) analizg wplywu projektowanej inwestycji na stabilno$é osnéw geodezyjnych,
d) sposob zabezpieczenia punktéw osnowy,

¢) spos6b odtworzenia zniszczonych punktéw osnowy poziomej i pionowej,

f) nadzorowanie prac i zatwierdzenie projektu przez Geodete Miasta Gdyni.

15. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zabezpieczenia i odtworzenia punktéw szczegdlowej osnowy
geodezyjnej poziomej i pionowej zgodnie z ww. projektem zaakceptowanym przez Zamawiajacego.

16. Po zakoniczeniu prac zwigzanych z odtworzeniem lub przeniesieniem punktéw osnowy geodezyjnej
nalezy sporzadzi¢ dokumentacje geodezyjng zgodnie z obowigzujacymi przepisami, celem przekazania
do wiasciwego osrodka dokumentacji geodezyijnej i kartograficznej.

17. Zamawiajacy nie zapewnia Wykonawcy dostepu do energii elektrycznej i wody.

18. Wykonawca zobowigzany jest zglosié Zamawiajacemu roboty ulegajace zakryciu lub zanikajace oraz
odbiory techniczne.

19. Odbiory robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych dokonywane beda przez Zamawiajgcego w
terminie do 2 dni roboczych od daty zgloszenia przez Wykonawce.

20. Wykonawca zabezpieczy budowe przed mozliwoscia poniesienia szkody, spowodowanej przez
dziatania os6b trzecich.

21. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zwolywania narad budowy przy udziale Wykonawcy oraz
przedstawicieli nadzoru autorskiego.

22. Wykonawca ponosi peing odpowiedzialno$¢ za szkody wynikle na terenie realizowania robét
budowlanych w miejscu ich wykonywania, a w przypadku ich wystgpienia zobowiazany bedzie do
naprawienia szkod i ich ewentualnych skutkow, na swéj koszt. Odszkodowanie za niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie umowy albo odszkodowanie za szkody wynikte z czynu niedozwolonego
popeinionego na terenie wykonywania robot budowlanych, przystuguje Zamawiajgcemu od
Wykonawcy nawet wowczas, gdy niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy albo czyn
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23.

10.

11.

12.

niedozwolony bedzie nastepstwem innych okolicznosci, niz tylko zawinione zachowanie Wykonawcy i
Jego Podwykonawcow. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadzie ryzyka — przypadku, a
odpowiedzialnos¢ Wykonawcy jest wylaczona, Jezeli niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy
albo czyn niedozwolony bedzie nastgpstwem sy wyzszej lub wylacznego dzialania samego
Zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowiazany do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnoéci cywilnej w zakresie
prowadzonej dzialalnosci zwigzanej z przedmiotem umowy, w tym od odpowiedzialnosci cywilnej za
szkody spowodowane dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy albo przyczynami niezaleznymi od
Wykonawcy oraz ubezpieczenia robét w zwigzku z ryzykiem wynikajacym z prowadzenia robét.

§10
Wykonawca w czasie realizacji robét budowlanych, nie moze zleci¢, a Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca nie moze przystapié¢ do wykonania czgsci okreslonych w umowie robét budowlanych,
bez zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie.
Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy bedg realizowali nastepujace czesci zaméwienia w zakresie
wykonania robét budowlanych:

A) T
nazwa Podwykonawcy Roboét nazwa cz¢Sci zamowienia

Wykonawca bedzie ponosit pelna odpowiedzialnosé wobec Zamawiajacego i 0sOb trzecich za prace
wykonane przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcdow.

W przypadku wykonania rob6t przez Podwykonawce Iub dalszego Podwykonawce w zakresie
okreSlonym w ust. 2, Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢é Zamawiajacemu w terminie co
najmniej 7 dni roboczych przed wprowadzeniem go na roboty, projekty uméw lub umowy z
Podwykonawcg lub dalszym podwykonawca wraz z dokumentacja okreslajaca zakres robét do
wykonania przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce. Zamawiajacy zastrzega, ze ustalone dla
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy ceny nie moga przekroczy¢ cen okreslonych w ofercie
Wykonawcy na dany zakres robét. Przedmiotowe zapisy dotycza takze projektu zmian do umowy.

Brak w formie pisemnej zastrzezen ze strony Zamawiajacego, zgloszonego w terminie 7 dni od daty
ztozenia u Zamawiajacego projektéw uméw, o ktorych mowa w ust. 4, oznaczaé bedzie akceptacje tych
projektow.

Brak w formie pisemnej sprzeciwu ze strony Zamawiajacego, zgloszonego w terminie 7 dni od daty
zlozenia u Zamawiajacego umow, o ktérych mowa w ust. 4, oznacza¢ bedzie akceptacje tych uméw.
Kopi¢ zawartej umowy z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcg Wykonawca przediozy
Zamawiajacemu w terminie 7 dni od jej zawarcia, nie pozniej jednak niz na 1 dzien roboczy przed
wprowadzeniem Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na roboty, wraz z niezbednymi
dokumentami stanowigcymi podstawe do rozliczenia Wykonawcy z Podwykonawca lub z dalszym
Podwykonawcy. Kopi¢ umowy lub innych dokumentéw Wykonawea, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca poswiadczy za zgodnosé z oryginatami.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca przedlozy Zamawiajacemu poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub
ustugi, stanowiace cz¢$¢ przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od dnia J€j zawarcia, z wylaczeniem
umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartodci umowy brutto, o ktérej mowa
w § 12 ust. 1. Wylaczenie o ktérym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy uméw o podwykonawstwo
o wartosci wigkszej niz 50.000,00 zt brutto.

Wykonawca wraz z przedlozona umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, zobowiazany jest wskazaé, ktérych elementéw realizacji robdt, kosztoryséw ofertowych i
fakturowania, dotyczg dostawy lub ushugi objete przedlozong umowa.

W przypadku zawarcia kilku uméw o podwykonawstwo z tym samym podwykonawca lub dalszym
podwykonawca ust. 8 stosuje sie odpowiednio, gdy suma wartosci tych uméw spetnia wymogi
okreslone w ust. 8.

Wykonawea zobowigzuje sie do zaplaty Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom
wynagrodzenia na podstawie laczacego ich stosunku prawnego, przy czym termin zaplaty
wynagrodzenia nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawey lub
dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zlecone; Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej lub dostawy lub ustugi.

Wykonawca zobowigzany jest lacznie z fakturg zalgczy¢ swoje, Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcoéw o$wiadczenia, ze Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy otrzymali naleznosci z

8
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

tytulu wykonania rob6t budowlanych lub dostaw lub ushug na rzecz Wykonawcy i zadnych roszczen z

tego tytutu nie beda wnosi¢ do Zamawiajacego.

W przypadku niedopetnienia obowigzkéw, o ktérych mowa w ustgpach powyzej, Zamawiajacy moze

zatrzymaé naleznos$¢ wynikajacg z faktury lub obnizyé kwote platnosci wynagrodzenia na rzecz

Wykonawcey o kwote nalezng Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, zatrzymujac je jako

zabezpieczenie na wypadek roszczen Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw, ktére moga byé

wystosowane wobec Zamawiajacego.

W przypadku niezlozenia o$wiadczen, o ktérych mowa w ust. 12, badZ zlozenia tylko niektérych,

Zamawiajacy moze wyplaci¢ wynagrodzenie tylko za te roboty budowlane lub dostawy lub ushugi, ktére

zostaly zrealizowane przez Wykonawce osobiscie oraz roboty budowlane lub dostawy lub ushugi

wykonane przez Podwykonawcéw Iub dalszych Podwykonawcéw, ktérzy ztozyli kompletne
oswiadczenia.

Niezaplacenie przez Wykonawce Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom naleznego im

wynagrodzenia zwalnia Zamawiajacego z zaptacenia odsetek z tytutu nieterminowej zaplaty faktur w

czgSei dotyczacej zatrzymanych kwot, o ktérych mowa w ust. 13. Ewentualne odsetki wynikajace z

nieterminowe;j platnosci w stosunku do Podwykonawcéw Iub dalszych Podwykonawcéw obciazaja

Wykonawce.

W przypadku wykonywania przez Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw robét budowlanych

lub dostaw lub ushug, rozliczanych przez Wykonawce fakturami czes$ciowymi, ztozenie o$wiadczen

Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw, o ktérych mowa w ust. 12, niezbedne jest przy

kazdorazowym rozliczeniu faktury czgsciowe;.

Kazda umowa o roboty budowlane lub dostawy Iub ustugi, zawarta z Podwykonawca lub dalszym

Podwykonawca musi zostaé zawarta w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci oraz zawieraé w

szczegollnosei:

a) tryb udzielania zgody na zawarcie umowy z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca, zgodnie
z trescig niniejszego paragrafu oraz wprowadzania do nich zmian,

b) szczegélowy zakres robét budowlanych lub dostaw lub ushug, powierzony Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, tj. wskazanie jakie roboty budowlane lub dostawy Ilub ustugi,
skiadajace si¢ na dany element bedzie realizowat dany Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca,

¢) wysokos¢ wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,

d) termin wykonania robét budowlanych lub dostaw lub ustug przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce, ktéry nie moze by¢ pézniejszy niz termin zakoficzenia robét okreslony niniejsza
umowa i musi gwarantowac¢ zakoficzenie przedmiotu umowy w terminie umownym,

e) termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, z zastrzezeniem
postanowien ust. 11 powyzej,

f) obowigzek zatrudniania przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce oséb na podstawie
umowy o prac¢ W rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy w
zakresie, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 umowy;

g) zakaz dokonywania potracen i kompensat pomiedzy Wykonawca i Podwykonawea lub dalszym
Podwykonawca, w tym réwniez wynikajacych ze stosunkéw prawnych niezwigzanych z realizacja
niniejszej umowy. Zamawiajacy dopuszcza tworzenie zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy zawartej z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawecg w formie pieniagdza poprzez
potracenie przez Wykonawce kwoty zabezpieczenia z wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy oraz dopuszcza potracanie kar umownych z
wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pod warunkiem
umieszczenia w umowie o$wiadczen stron, ze w przypadku dokonania tych potracen kwoty te nie
beda stanowily czesci przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
wynagrodzenia, ze beda rozliczane bezposrednio migedzy Wykonawca i Podwykonawca lub
dalszym Podwykonawca, bez udziatu i odpowiedzialnogci Zamawiajacego, oraz ze w przysziosci
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie bedzie dochodzit od Zamawiajacego zwrotu tych
kwot.

Zamawiajacy moze zazadaé od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z terenu budowy Podwykonawcy

lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana

przez Zamawiajacego, o czym Wykonawca powiadomiony zostanie przez Zamawiajacego.
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§ 11

1. Przewiduje si¢ nastgpujace odbiory:

a) odbiory czeSciowe - robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

b) edbiér konicowy przedmiotu umowy - po zrealizowaniu catoéci umowy,

¢) odbiér ostateczny — przed uplywem terminu rekojmi i gwarancji,

zakoniczone podpisaniem odpowiednio protokotu odbioru przez strony.

2. Wykonawca zobowiazany jest zglosi¢ w formie pisemnej Zamawiajacemu gotowo$é do odbioru:

a) po kazdorazowym zakonczeniu robot budowlanych, o ktérych mowa w ust. 1 lit. a),

b) po wykonaniu calego przedmiotu umowy, o ktérym mowa w ust. 1 lit. b).

3. Gotowos¢ do odbioru robét Wykonawca zglosi Zamawiajacemu w formie pisemnej, w terminie do 3 dni

roboczych od dnia ich zakonczenia.

Koszty prob i badan zwigzanych z odbiorem robdt budowlanych ponosi Wykonawca.

5. Do pisemnego powiadomienia o gotowoéci do odbioru przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany
Jest dolaczy¢ dokumentacje powykonawcza w 2 egzemplarzach w podziale na branze, zgodnym z
dokumentacja projektowa, w wersji papierowej i w wersji elektronicznej w formacie pdf., we wczesniej
uzgodnionym z Zamawiajacym ukladzie, w sklad ktérych to dokumentéw wchodzié beda miedzy
innymi:

a) oswiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
obowigzujacymi normami i przepisami,

b) o$wiadczenie o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze ulicy,
sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu w razie korzystania z nich,

¢) oswiadczenie o wlasciwym zagospodarowaniu terenéw przylegtych, jezeli eksploatacja
wybudowanego obiektu jest uzalezniona od wlasciwego ich zagospodarowania,

d) protokoty badan i sprawdzen,

e) protokoty odbioréw technicznych prac ulegajacych zakryciu,

f) zestawienie wbudowanych materialdw i urzadzen wraz z dokumentami potwierdzajacymi
wprowadzenie do obrotu zgodnie z obowiazujacymi przepisami (certyfikaty, atesty i aprobaty
techniczne), zaakceptowanych przez Zamawiajacego,

g) zestawienie robot rozbiorkowych,

h) wypelniony dziennik budowy z wpisem potwierdzajacym zakoriczenie budowy,

i) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza lub o$wiadczenie o ztozeniu dokumentacji do Ogrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne;j,

J) inne dokumenty wynikajace ze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz dokumentacji projektowej, warunkujace odbiér konicowy.

6. Zamawiajacy dokona sprawdzenia kompletnosci i poprawnos$ci dokumentéw odbiorowych w terminie
do S dni roboczych od daty ich zlozenia w siedzibie Zamawiajacego przez Wykonawce.

7. Dokumenty odbiorowe, wymagane od Wykonawcy na dzieri zgloszenia gotowosci do odbioru robét, w
ktorych Inspektor nadzoru lub Zamawiajacy stwierdzi braki, bledy lub niedoktadnosci, musza zostaé
uzupetnione lub poprawione i ponownie dostarczone do Zamawiajacego, najpézniej w dniu zakoriczenia
danego zakresu rob6t budowlanych. Dokumenty odbiorowe, wymagane od Wykonawcy na dzien
zgloszenia gotowosci dotyczacej odbioru koficowego robdt, w ktérych Zamawiajgcy stwierdzi braki,
bledy lub niedoktadnosci, musza zosta¢ uzupelione lub poprawione i ponownie dostarczone do
Zamawiajacego, w terminie 3 dni roboczych od daty ich zlozenia w siedzibie Zamawiajacego przez
Wykonawce.

8. Komisyjny odbidr robdt, zorganizowany przez Zamawiajacego, nastapi w terminie 2 dni roboczych od
daty stwierdzenia kompletnosci i poprawnosci sporzadzonych przez Wykonawce dokumentéw
odbiorowych.

9. Zamawiajagcemu z tytuln stwierdzonych w trakcie odbioru koficowego wad przyshuguja nastepujace
uprawnienia:

a) Zamawiajgcy moze odméwi¢ odbioru przedmiotu umowy, wyznaczajac Wykonawey termin na
usunigeie wad, niezaleznie od tego, czy usuwalne wady czynia przedmiot umowy niezdatnym do
uzytku albo sprzeciwiajg si¢ postanowieniom umowy, czy tez sg pozostatymi wadami o charakterze
nieistotnym;

b) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia, ale nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy obnizy wynagrodzenie nalezne Wykonawcy o taka kwote

=
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wynagrodzenia brutto, jaka zostanie okreslona w opinii wymienionej w § 8 ust. 1 lit. b), a
Wykonawca wydhizy okres gwarancji o 12 miesiecy;

¢) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem lub
stanowig zagrozenie uzytkowania, Zamawiajacy moze:

- albo, w terminie 30 dni, odstapi¢ od umowy bez wynagrodzenia dla Wykonawcy, bez
wyznaczenia terminu dodatkowego na usunigcie wad oraz zlecié jego wykonanie innemu
podmiotowi na koszt Wykonawcy, bez koniecznosci uzyskania upowaznienia Sadu i zgdaé
naprawienia szkody wyniklej z opéznienia, na co Wykonawca wyraza zgodg,

- albo zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi oraz naprawienia szkody wyniklej z

opdznienia.
§12
1. Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie
ryczaltowe brutto, zgodnie ze z1070n3 0fertg, W WYSOKOSCI vvveereerrveresecernnsreeerersssnes zl, w tym:
a) za wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej, zgodnie z niniejszg umowsa wraz
z wszelkimi uzgodnieniami, W wysoko$ci Brutto:........ceeueereeenerenneeennnnnnn. 7,
b) za wykonanie robét budowlanych, w wysokosci brutto:...........ceeuverreeenennnnn. 7L

2. Wynagrodzenie ryczaltowe, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje koszty wszystkich
nastepujacych po sobie faz operacyjnych, niezbgdnych do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z
programem funkcjonalno-uzytkowym, a takze z wiedza techniczng i budowlana, a w szczegoOInosei
koszty:

a) wykonania dokumentacji projektowej w wymaganej przez Zamawiajacego ilosci kopii, w tym w
szczegolnosei: projektow budowlanych i wykonawczych, informacji zapewnienia bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (BIOZ), projektu tymczasowej i docelowej organizacji ruchu,

b) wykonania wszystkich niezbednych opracowan projektowych,

¢) wykonania ekspertyz, jezeli okazg si¢ niezbedne,

d) sporzadzenia innych dokumentéw, wymaganych przepisami obowigzujacego prawa, zgodnie z
zakresem przedmiotu zamdwienia,

e) uzyskania niezbgdnych decyzji, pozwolen, uzgodnien, warunkéw technicznych lub opinii innych
organow,

f) przeniesienia majgtkowych praw autorskich do wykonanej dokumentacji projektowej na rzecz
Zamawiajacego i praw zaleznych,

g) pelnienia nadzoru autorskiego nad prowadzonymi robotami budowlanymi,

h) wykonania podktadéw mapowych, badan, warunkéw technicznych, inwentaryzacji,

i) wykonania robét budowlanych: koszty bezposrednie, robocizny, ogdlne budowy, prowadzenia
dzialalnosci gospodarczej, posrednie, zysk,

) zakupionych materialéw i pracy sprzetu,

k) robot przygotowawczych,

1) prac porzadkowych oraz zagospodarowania odpadéw zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

m) utrzymania terenu i zaplecza budowy,

n) zabezpieczenia majgtku i bezpieczeristwa na terenie budowy,

0) naprawy ewentualnych szkéd na terenie budowy spowodowanych przez Wykonawce w trakcie
realizacji przedmiotu zaméwienia,

p) ubezpieczenia budowy,

q) usuwania na swéj koszt kolizji niewymagajacych wykonania dodatkowych niezb¢dnych opracowan
Iub uzgodnien,

r) wykonania wszelkich badaf laboratoryjnych, préb, odbioréw, itp.,

s) obslugi geodezyjnej, w tym wytyczenia i pomiaréw powykonawczych,

t) ochrony, zabezpieczenia i odtworzenia szczeglowej osnowy geodezyjnej lub przeniesienia znakéw
geodezyjnych,

u) sporzadzenia raportéw i programu zapewnienia jakosci robdt,

v) uzgodnien, pozwolen i oplat zwigzanych z budowa,

w) koszty niezbedne do terminowego wykonania przedmiotu zaméwienia,

oraz wszelkie niezbgdne koszty, oplaty i naleznosci zwiazane z wykonywaniem dokumentacji

projektowej i robot budowlanych, odpowiedzialnoicia materialng i zobowigzaniami Wykonawcy

wymienionymi lub wynikajacymi z warunkéw umowy oraz przepisow dotyczacych wykonywania
dokumentacji projektowej, robot budowlanych oraz nalezny podatek VAT zgodnie z obowiazujacymi
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przepisami.

3. W przypadku koniecznosci wykonania robét nieujetych w kosztorysie inwestorskim, o ktérych mowa
w § 17 ust. 3 pkt 1) oraz dla robét, o ktérych mowa w § 17 ust. 3 pkt 4), ich rozliczenie nastapi na
podstawie rzeczywiscie wykonanych robot kosztorysem szczegdlowym  powykonawczym,
zatwierdzonym przez przedstawiciela Zamawiajacego, na podstawie skladnikéw cenotworczych
(zgodnie ze zlozong ofertq)*:

- stawki roboczogodziny (R) netto: R=iiiiiiriniiinninnnns zl;
- kosztéw posrednich (Kp)od R i S: Q2 %o;
- zysku (Z) od R, S i Kp: Z = iiieieniieeraraas %;

koszty zakupu materialu (Kz) zawiera cena materiatu),
oraz norm zawartych w innych katalogach np. norm zawartych w KNR — ach, publikowanych przez
Osérodek Kosztorysowania Robot Budowlanych ,,WACETOB-PZITB, cen materialéw (lacznie z
kosztami zakupu) i sprzetu, przyjmowanych wg srednich cen publikowanych w informatorze
»oEKOCENBUD”, aktualnych w danym kwartale lub w przypadku ich braku kalkulacji
indywidualnych zatwierdzonych przez Zamawiajacego.
Tak sporzadzony kosztorys po uprzednim jego sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez Zamawiajacego
bedzie stanowil podstaw¢ zmiany wynagrodzenia w formie aneksu do umowy.
Kosztorys dla roboét zaniechanych, sporzadzony przez Wykonawce, bedzie zawieral pozycje z
kosztorysu opracowanego na etapie wykonywania dokumentacji projektowe;.

4. Wynagrodzenie zostanie obliczone na podstawie cen elementéw wskazanych w ust. 1, zgodnie z
faktycznie wykonanymi i odebranymi protokolarnie bez uwag przez Zamawiajacego i Wykonawce

elementami.
5. Wynagrodzenie ryczaltowe, o ktérym mowa w ust. 1 moze ulec zmianie zgodnie z zapisami w § 17

umowy.
§13

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 3 % ceny calkowitej
podanej w ofercie, tj. .cccevereierericerererececann zh; (stownie: ......cooovivviiiieeeee. zlotych) w formie
........................................... , hajpozniej w dniu zawarcia umowy.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwracane przez Zamawiajacego w nastepujacy

sposob:

a) 70% wartosci zabezpieczenia w kwocie zt, w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamoOwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,

b) 30% wartosci zabezpieczenia w kwocie zl, nie pdzniej niz w 15 dniu po uplywie

okresu rekojmi oraz stwierdzeniu usuniecia ujawnionych w tym okresie wad i usterek.

3. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pieniadzu z odsetkami
wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o
koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy
Wykonawcy.

4. W przypadku nieusunigcia lub nienalezytego usuniecia wad ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi,
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego na usuni¢cie wad, Zamawiajacy, oprocz prawa do
pobrania kar umownych, o ktérych mowa w § 16 ust. 1 lit. b) lub d), ma prawo zleci¢ usuniecie wad
innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy, bez koniecznosci uzyskania upowaznienia sadu i zadaé
naprawienia szkody wyniklej z opdéZnienia, na co Wykonawca wyraza zgode. Jezeli ww. okolicznosci
dotycza wad powstalych w okresie rekojmi Zamawiajacy ma prawo pokry¢ koszt tego zastepczego
wykonania z kwoty zabezpieczenia wymienionej w ust. 2 lit. b), bez koniecznosci uzyskania
upowaznienia sadu, na co Wykonawca wyraza zgode.

§14

1. Wykonawca udzieli 24 miesigcznej rekojmi i gwarancji na wykonang dokumentacj¢ projektows.

2. Termin gwarancji i r¢kojmi na wykonana dokumentacje projektows liczy si¢ od dnia podpisania
protokotu odbioru dokumentacji projektowej bez uwag, przez Zamawiajacego i Wykonawce.

3. Wykonawca udzieli .......... miesigcznej rekojmi i gwarancji na wykonane roboty budowlane (zgodnie
ze zlozong ofertg)*.
Dotyczy czegsci 2: Gwarancja i rekojmia nie obejmuje urzqdzen dostarczanych prrez Zamawiajgcego.
Punktem rozgraniczajgcym odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu gwarancji i rekojmi, wewngtry
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dostarczanej tablicy informacji pasaierskiej, sq zaciski prgdowe w komorze rewigyjnej oraz punkt
polgczenia 7 interfejsem sieciowym.

4. Okres gwarancji i rekojmi na wykonane roboty budowlane liczy si¢ od dnia podpisania protokotu
odbioru koncowego bez uwag, przez Zamawiajacego i Wykonawce.

5. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego, jezeli:

a) wykonana dokumentacja projektowa ma wady lub usterki zmniejszajace jej wartos¢ lub uzytecznosé,
a w szczegblnosci odpowiada za rozwiazanie niezgodnie z parametrami ustalonymi w normach i
przepisach techniczno — budowlanych. Podpisanie protokolu odbioru dokumentacji projektowej nie
oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych i prawnych dokumentacji i nie ogranicza
odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu rekojmi i gwarancji za wady fizyczne i prawne odebranej
dokumentacji projektowej,

b) wykonane roboty budowlane maja wady lub usterki.

6. Zamawiajacy, w okresie obowigzywania rg¢kojmi i gwarancji, zawiadomi Wykonawce niezwlocznie o
wykryciu wad i usterek w przedmiocie umowy, dajacych si¢ przypisa¢ Wykonawcy, wyznaczajac termin
na ich usuniecie.

7. Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia wad i usterek, w wyznaczonym przez Zamawiajgcego
terminie, bez dodatkowego wynagrodzenia, bez wzglgdu na wysoko$¢ zwigzanych z tym kosztow.
Termin usunigcia wad i usterek nie bedzie dhuzszy niz 14 dni kalendarzowych, liczac od dnia w ktorym
nastapilo ich zgloszenie Wykonawcy.

8. W przypadku niewykonania obowigzku okreslonego w ust. 7, Zamawiajacy, po uprzednim pisemnym
powiadomieniu Wykonawcy, ma prawo usuniecia wad i usterek we wlasnym zakresie na koszt
Wykonawcy, bez koniecznosci uzyskania upowaznienia sadu, zachowujac prawa wynikajgce z gwarancji
Jakosci oraz rekojmi za wady i usterki, na co Wykonawca wyraza zgode.

9. W okresie udzielonej rekojmi i gwarancji na wykonane roboty budowlane Wykonawca zobowigzany jest
do udzialu w przeprowadzanych przez Zamawiajacego przegladach oraz do usuwania stwierdzonych w
trakcie tych przegladéw wad i usterek.

10.Potwierdzeniem wykonania przez Wykonawce zobowigzan z tytulu udzielonej rekojmi i gwarancji na
wykonane roboty budowlane jest odpowiednio protokét z ostatniego przegladu w okresie rekojmi i
gwarancji, ktdéry zostanie przeprowadzony najpézniej na 30 dni kalendarzowych przed uptywem okresu
rekojmi i gwarancji, stwierdzajacy brak wad i usterek lub protok6t z usuniecia wad i usterek
stwierdzonych podczas tego przegladu.

§15

1. Rozliczenie przedmiotu umowy nastapi na podstawie przedfozonej przez Wykonawce faktury.

2. Podstawe do wystawienia faktury bedzie stanowil protokdt odbioru koficowego, podpisany przez
Zamawiajacego i Wykonawce bez uwag.

3. Faktura powinna by¢ wystawiona w nastepujacy sposéb:

NABYWCA: Gmina Miasta Gdyni — Gdynia — Miasto na Prawach Powiatu, al. Marszatka Pitsudskiego
52/54, 81-382 Gdynia, NIP 5862312326;

ODBIORCA: Zarzad Drog i Zieleni — jednostka budzetowa Gminy Miasta Gdyni, ul. 10 Lutego 24,
81-364 Gdynia.

4. Faktury wystawione w postaci papierowej musza by¢ zlozone w siedzibie Zamawiajgcego przy
ul. 10 Lutego 24 w Gdyni.

5. Zgodnie z ustawg z dnia 9 listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno — prywatnym
(Dz.U. poz. 2191 z pozn. zm.) Wykonawca ma mozliwosé przesylania Zamawiajagcemu
ustrukturyzowanych faktur elektronicznych za posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania
(PEF), o ktérej mowa w ust. 6.

6. Wykonawca przesyla ustrukturyzowane faktury elektroniczne za poérednictwem platformy PEFexpert
https://pefexpert.pl/

7. Dane konta Zamawiajacego na platformie PEF:

— nazwa podmiotu: Zarzad Drég i Zieleni — jednostka budzetowa Gminy Miasta Gdyni,
— adres PEF: 5862312326.

8. Wykonawca ma mozliwos¢ przesylania Zamawiajacemu faktur w postaci elektronicznej (innej niz
opisana w ust. ) tylko i wylacznie na adres e-mailowy: faktury@zdiz.gdynia.pl ze swojego adresu e-
mailowego: .. .uws...cuve. v i ivie e e,
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9.

10.

11.
12.

Wyslanie faktury z innego adresu mailowego niz wskazany w ust. 8 bedzie uznane za niedostarczong
fakture.

Zamawiajacy dokona zaplaty naleznosci przelewem w terminie do 21 dmi od daty otrzymania
poprawnie wystawionej faktury, z konta Zamawiajacego na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.
Za termin zaplaty przyjmuje si¢ dzien dokonania przelewu przez Zamawiajacego.

W  przypadku przedstawienia przez Wykonawce faktury wystawionej nieprawidlowo Ilub
bezpodstawnie, Zamawiajacy wymaga dostarczenia przez Wykonawce prawidlowo wystawionej
faktury korygujacej wraz z zalacznikami. Termin platno$ci rozpoczyna bieg od dnia otrzymania przez
Zamawiajacego prawidlowo wystawionej faktury korygujacej oraz zatacznikow.

§16

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

a) w przypadku bezzasadnego odstapienia przez Wykonawce albo zasadnego odstgpienia przez
Zamawiajacego od umowy z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada Wykonawca, nie tylko na
zasadzie winy, ale tez na zasadzie ryzyka, w wysokosci 10% wartoéci tgcznego wynagrodzenia
ryczattowego brutto, okreslonego w § 12 ust. 1,

b) za nieprzekazanie Zamawiajacemu raportu, o ktorym mowa w §3 ust. 7 — w wysokosci
50 zI brutto za kazdy dzien opdznienia, liczac od nastepnego dnia po uplywie terminu, na zlozenie
raportu,

¢) w przypadku niedotrzymania zobowigzania, o ktéorym mowa w § 3 ust. 8 — w wysokosci 50 zi
brutto, za kazdy dzien roboczy opdznienia,

d) za kazdy dzien opo6znienia w usuwaniu wad stwierdzonych w dokumentacji projektowej w okresie
rekojmi i gwarancji, wskazanym w § 14 ust. 1 - w wysokosci 0,5% wartosci wynagrodzenia
ryczaltowego brutto, okreslonego w § 12 ust. 1 lit. a), liczac od nastgpnego dnia po uplywie
terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuniecie wad,

e) w przypadku braku spelnienia wymagan okreslonych w § 9 ust. 6, w wysokosci 1% wartosci
facznego wynagrodzenia brutto, okreSlonego w § 12 ust. 1, za kazdorazowe uchybienie
stwierdzone przez Zamawiajgcego,

f) za opodznienie w wykonaniu umowy w wysokoséci 1% wartosci fgcznego wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 12 wst. 1, za kazdy dzien opdznienia, liczac od nastepnego dnia po uplywie
terminu, o ktérym mowa w § 3 ust. 1,

g) za opOznienie w usuwaniu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze rob6t budowlanych oraz
ujawnionych w okresie r¢kojmi i gwarancji - w wysokosci 0,5 % wartosci wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 12 ust. 1 lit. b), za kazdy dzien opdznienia, liczac od nastepnego dnia po uplywie
terminu wyznaczonego na usunigcie wad lub usterek,

h) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, lub projektu jej
zmiany (dla robét budowlanych), w wysokosci 0,1% wartosci wynagrodzenia brutto, okreslonego
w § 12 wust. 1 lit. b), za kazdy dzien opdznienia,

i) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo lub
kopii jej zmiany (dla rob6t budowlanych), w wysokosci 0,1% wartosci wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 12 ust. 1 lit. b), za kazdy dzief opdznienia,

j) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo (dla rob6t budowlanych) w zakresie terminu zaplaty, w
wysokosci 0,1% wartosci wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 12 wst. 1 lit. b), za kazdy dzien
opoznienia,

k) za dopuszczenie do wykonywania robdt budowlanych lub dostaw lub ustug objetych przedmiotem
umowy innego podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego
Podwykonawca - w wysokosci 0,5 % wartosci wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 12 ust. 1, za
kazde stwierdzone naruszenie.

Za brak zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom Robét lub

dalszym Podwykonawcom Robdt Wykonawca zobowiazuje sie kazdorazowo zaptaci¢ Zamawiajacemu

kar¢ umowng w wysokosci 0,2 % wartosci facznego wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 12 ust. 1.

Postanowienia ust. 1 i 2 nie wylaczaja prawa Zamawiajacego do dochodzenia od Wykonawcy

odszkodowania na zasadach ogdlnych, jezeli warto$¢ powstatej szkody przekroczy wysokos$é kar

umownych.
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4.

S

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo obnizenia o wysoko$¢ kar umownych naleznosci wynikajacych z
faktury Wykonawcy, lub ich dochodzenia na zasadach ogdlnych.

Zamawiajacy zaplaci ustawowe odsetki w przypadku opdznienia w zaptacie naleznosci wynikajacych z
faktury.

§17

Zmiana postanowien niniejszej umowy wymaga zgody obu stron wyrazonej na piSmie pod rygorem

niewaznosci.

Zakazuje si¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej

dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze zachodza okolicznosci wskazane w art. 144 ust. 1 pkt 2-6

ustawy Prawo zaméwien publicznych oraz wskazanych w art. 144 ust. 1 pkt 1 Pzp, przy uwzglednieniu

postanowien ust. 3.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwoéé zmiany postanowien zawartej umowy w zakresie:

1) terminu wykonania umowy, pod warunkiem, ze zaszly okolicznosci, ktorych nie mozna bylo
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, a w szczegolnosci gdy realizowane sa dodatkowe ustugi
lub roboty budowlane, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, o czas niezbe¢dny na
wykonanie ustug lub robé6t dodatkowych,

2)  przedhizenia terminu wykonania przedmiotu umowy, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
jezeli beda nastgpstwem dzialan organéw administracji pafistwowej lub samorzadowej lub
innych podmiotéw, a w szczegoInosci:

a) wydluzenia si¢ procedur zwigzanych z wydaniem przez odpowiednie organy decyzji
administracyjnych uzgodnien, pozwolen, opinii, zezwolen, poza terminy okreslone w
Kodeksie postgpowania administracyjnego,

b) dhugotrwatego uzyskiwania decyzji administracyjnych, uzgodnien, opinii, zezwolen, itp. - z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;
Powyzszy termin moze ulec przedluzZeniu o okres nie dluzszy niz wynikajacy z okresu wystapienia
ww. okolicznosci,

3)  przedluzenia terminu wykonania umowy w przypadku:

a) jakiegokolwiek opdznienia, utrudnienia lub przeszkéd spowodowanych przez
Zamawiajgcego, zarzadcdw terenu, gestorow sieci lub dajacych sie im przypisaé,

b) okolicznosci wynikajacych z tzw. , sity wyzszej”,

¢) negatywnych skutkéw dziatania tzw. ,,sily wyzszej”, np. podtopienie budowy po ulewnych
deszczach, o ile skutki te nie wynikaja z zaniedban Wykonawcy w zakresie zabezpieczenia
budowy,

d) jakiegokolwiek opdznienia, utrudnienia lub przeszkod spowodowanych przez Iub
dajacych si¢ przypisa¢ Zamawiajacemu,

e) wykonania rob6t budowlanych zamiennych ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej i
budowlane;j,

f) wystapienia nieprzewidzianych, ale istotnych dla realizacji przedmiotu umowy:

— warunkéw geologicznych, archeologicznych, wodnych lub terenowych, w szczeg6lnosei
wystapienia niewypaléw 1 niewybuchéw, konieczno$ci wykonania wykopalisk
archeologicznych, wystgpowania wysokiego poziomu wdéd gruntowych wykraczajacego
ponad poziom okreslony w dokumentacji;

— warunkow  geologicznych lub  terenowych, w  szczegblnosci  wystapienia
niezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych lub
ich elementéw lub podziemnych urzadzen, instalacji, fragmentéw budowli, obiektow
infrastrukturalnych lub ich czgsci;

g) wystgpienia niebezpieczenistwa kolizji z planowanymi lub ewentualnymi réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty lub Zamawiajgcego inwestycjami, w zakresie
niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

h) wprowadzenia nieistotnych odstepstw w ramach umowy wynikajacych z art. 36 a Prawa
budowlanego.

Powyziszy termin moze ulec przedtuzeniu o okres nie dluzszy niz wynikajacy z okresu

wystapienia ww. okolicznosci.
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Bl

Wykonawca nie bedzie mial prawa do przedluzenia terminu zakonczenia umowy ani
dodatkowego wynagrodzenia, jezeli Zamawiajacy uzna, ze przedluzenie terminu wynika z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

4) wykonania robét budowlanych zamiennych lub zaniechania czg¢éci robdt celem nalezytego
wykonania przedmiotu umowy. Zmiana wynagrodzenia nastapi w oparciu o postanowienia
umowy opisane w § 12. Podstawa dla zaniechania robdt lub wykonania robdt zamiennych

bedzie protokot koniecznosci zatwierdzony przez Zamawiajacego, z ktorego wynikaé bedzie, ze
wykonanie okreslonej czesci robdt zgodnie z dokumentacja projektowa jest niemozliwe lub
niecelowe lub konieczne jest wykonanie robot zamiennych z uwagi na wymogi zwigzane z
przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Protoko6l koniecznosci powinien by¢ podpisany przez
Wykonawce, w tym co najmniej przez kierownika budowy, Zamawiajacego, oraz w razie potrzeby
zmian w dokumentacji projektowej zawiera¢ stanowisko projektanta o zasadnoéci dokonania zmian
w dokumentacji.

W przypadku koniecznosci wykonania robot zamiennych, ich rozliczenie nastapi na podstawie
§ 12 ust. 3,

5) zmiany wynagrodzenia przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 12, w przypadku zaistnienia
okolicznosci, o ktorych mowa w pkt 4 powyzej i ust. 3 pkt 1),

6) zmiany sposobu rozliczenia przedmiotu umowy, o ktdrym mowa w § 12, w przypadku zaistnienia
okolicznosci, o ktérych mowa w pkt 5 powyzej,

7) czgéci zamdwienia realizowanej przez Podwykonawce, pod warunkiem, ze zmiana wynika z
okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

8) Podwykonawcow, pod warunkiem, ze zmiana wynika z okolicznosci, ktérych nie mozna bylo
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego
Podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy
dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powolywat si¢, na zasadach okreslonych w art.
22a ust. | ustawy Prawo zamowien publicznych, w celu wykazania spelniania warunkow udziatu w
postgpowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, Ze proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz
Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powolywal si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie
zamowienia,

9) wszelkich zmian umowy, o ile konieczno$¢ ich wprowadzenia be¢dzie wynikala ze zmian w
obowiazujacych przepisach prawa,

10) zmian teleadresowych stron umowy, przy czym w razie zmian zapisanych wylacznie w
komparycji umowy, nowe dane teleadresowe moga by¢ pisemnie notyfikowane przez strong, ktérej
one dotycza, w odrebnym oswiadczeniu, pisemnie tylko po§wiadczonym przez drugg Strone,

11) zmiany osoby/oséb wskazanej/ych w § 4 ust. 5 lub 6, pod warunkiem ze Wykonawca przedstawi
dla nowej osoby kopi¢ wymaganych przez Zamawiajacego uprawnien oraz kopie aktualnego
zaswiadczenia o przynaleznosci do wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

Zmiana umowy dokonana z naruszeniem ust. 2 podlega uniewaznieniu.

Zadna zmiana nie moze odnosi¢ si¢ do zdarzen uprzednio dokonanych, a skuteczno$é zmiany nie ma

mocy wstecznej.

§18

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznodci powodujacej, ze¢ wykonanie umowy nie lezy w

interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze

wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia
powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach.

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w nastgpujacych przypadkach:

a) zaistnienia okolicznosci ustawowych warunkujgcych i poprzedzajacych ogloszenie upadiosci
Wykonawcy lub zlozenie wniosku dotyczacego ukladu Wykonawcy z jego wierzycielami lub
Wykonawca utraci zdolnos¢ finansowania przedmiotu umowy,

b) stwierdzenia niewykonywania lub niewlasciwego wykonywania przedmiotu umowy przez
Wykonawce, w tym wielokrotnego (3-krotnego) przekroczenia termindéw okreslonych w § 3 ust. 7
lub 8 umowy.

Odstapienie od umowy musi nastgpi¢ w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.

16



EZP.271.20.2020 Zatacznik nr 10
(czese 1*/czest 2%)

4. Odstgpienie od umowy moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o okolicznosciach
okreslonych w ust. 2.

5. W przypadkach odstapienia od umowy, o ktorym mowa w ust. 1 i 2, Wykonawca ma prawo zada¢
wynagrodzenia naleznego za zakres prac nalezycie wykonanych do dnia odstgpienia lub do dnia
zaistnienia okolicznos$ci wymienionych w ust. 2.

§19

1. Strony ustalaja, ze w sprawach nieuregulowanych w niniejsze] umowie beda mialy zastosowanie
obowigzujace przepisy prawa, a w szczegdlnosci ustawy Prawo zamoéwien publicznych, Kodeksu
cywilnego, Prawa budowlanego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

2. Strony umowy zobowiazuja si¢ do niezwlocznego, pisemnego powiadomienia o kazdej zmianie siedzib
lub nazw firm, oséb reprezentujacych, numerdw telefondw.

3. W przypadku niezrealizowania zobowigzania wskazanego w ust. 2, pisma dostarczone pod adres
wskazany w niniejszej umowie uwaza si¢ za dostarczone.

4. Wykonawca nie moze przenies¢ catosci lub czesci wierzytelnosci z niniejszej umowy na osoby trzecie.

5. Ewentualne spory wynikle na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane bgda przez sad wlasciwy dla
siedziby Zamawiajacego.

6. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy,
dwa dla Zamawiajacego.

Zalaczniki:

Zalgeznik 1  — Program funkcjonalno-uzytkowy
Zalacznik 2 — Plan sytuacyjny

Zaltacznik 3  — Formularz cenowy

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

*niepotrzebne skresli¢
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